



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Quijingue

Terça-feira • 6 de Junho de 2023 • Ano XVII • Nº 2871

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Termos Aditivos 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Weligton Cavalcante De Gois / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Castro Alves, nº. 461 - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODLFRJRGNTAZNZJMJIYM0

Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
CNPJ N: 13.698.782/0001-26

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 120/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2020 -
Fundamento legal: art 57, II da lei 8666/93. O MUNICÍPIO DE QUIJINGUE, ESTADO DA BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, Weligton Cavalcante de Gois, torna público a celebração do quinto termo aditivo de prazo ao contrato nº 120/2020. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo nas ruas do entorno do Colégio Estadual (Rua Presidente Médici e Rua Joaquim P. de Oliveira), ambas localizadas no Município de Quijingue/BA, com a empresa DSB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.037.845/0001-57, sediado na Rua A, Lot. Sucupira, s/n, térreo, Santa Rita, Amargosa/BA – CEP: 45.300-000. Vigência: de 04/05/2023 a 04/11/2023.

Dotação Orçamentária: Órgão: 0700 – Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos

Projeto/Atividade: 1009 – Pavimentação e Calçamento de Ruas, Avenidas e Praças Fonte: 15000000, 17000000 Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – obras e instalações. Quijingue/BA, 04 de maio de 2023. WELIGTON CAVALCANTE DE GOIS - PREFEITO MUNICIPAL.