



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Quijingue

Segunda-feira • 4 de Setembro de 2023 • Ano XVII • Nº 2941

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Termos Aditivos 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Weligton Cavalcante De Gois / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Castro Alves, nº. 461 - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKE3MDFDQ0U0ODE1MKM5OT

Termos Aditivos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
CNPJ N: 13.698.782/0001-26**

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO Nº 073/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020 BASE LEGAL: ART. 57, II DA LEI Nº 8666/93. O MUNICÍPIO DE QUIJINGUE, ESTADO DA BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, Welington Cavalcante de Gois, torna pública a celebração do sétimo termo aditivo de prazo ao contrato administrativo nº 073/2020. Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia para execução da construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula espaço educativo rural e urbano, na sede do município de Quijingue/BA, com a empresa DSB CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.037.845/0001-57, com endereço na Rua A, Lot. Sucupira, S/N, Santa Rita, Amargosa/BA – CEP: 45.300-000, representada pelo Sr. Sr. Abenil Borges dos Santos Junior. Prazo: de 08/08/2023 a 04/02/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Órgão: 0500-Secretaria Municipal de Educação Unidade Orçamentária: 0501-Secretaria Municipal de Educação Projeto/Atividade: 1026-Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental Fonte: 15001001, 15400000, 15700000 Elemento de Despesa: 449051-Obras e Instalações. Quijingue/BA, 08 de agosto de 2023. WELINGTON CAVALCANTE DE GOIS PREFEITO MUNICIPAL.