



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

## Prefeitura Municipal de Quijingue

Quarta-feira • 10 de Maio de 2023 • Ano XVII • Nº 2840

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

### Sumário

Contratos ..... 02 a 03



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Weligton Cavalcante De Gois / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação  
Rua Castro Alves, nº. 461 - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDNQMDY2MJK1NTQXMZC3RJ

## **Contratos**

---

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE  
CNPJ N: 13.698.782/0001-26**

**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO Nº. 063/2021**

PROCESSO ADM. Nº 086/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 O MUNICÍPIO DE QUIJINGUE, ESTADO DA BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, Weligton Cavalcante de Gois, torna pública a celebração do quarto termo aditivo de prazo ao contrato administrativo nº 063/2021, com fundamento no art. 57, II da lei 8666/93. Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo nos povoados Lagoa do Capim, Lagoa do Fechado e Serrote do Meio, celebrado com a empresa ACISA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Lot. Carvalho Sodre, n.º 69, sala 1 / 1º andar, Centro, na cidade de Amargosa/BA – CEP: 45.300-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.772.765/0001-01, representada pelo Sr. Aldo Jesus Cintra dos Santos. Vigência: de 07/04/2023 a 07/10/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Órgão: 0700-Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 0701-Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos Projeto/Atividade: 1009-Pavimentação e Calçamento de Ruas, Avenidas e Praças Fonte: 15000000, 17000000

Elemento de Despesa: 449051-Obras e Instalações. Quijingue/BA, 07 de abril de 2023. WELIGTON CAVALCANTE DE GOIS PREFEITO MUNICIPAL.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE**  
**CNPJ N: 13.698.782/0001-26**  
**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO Nº 064/2021**

PROCESSO ADM. Nº 087/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 O MUNICÍPIO DE QUIJINGUE, ESTADO DA BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, Weligton Cavalcante de Gois, torna pública a celebração do quarto termo aditivo de prazo ao contrato administrativo nº 064/2021, oriundo da tomada de preços nº 011/2020, com fundamento no art. 57, II da lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo na Sede do Município, na Rua Tancredo Neves, Rua Manoel Fidelis e Emília Almeida Silva, todas localizadas no município de Quijingue – BA, celebrado com a empresa ACISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Lot. Carvalho Sodré, n.º 69, sala 1 / 1º andar, Centro, na cidade de Amargosa/BA – CEP: 45.300-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.772.765/0001-01, representada pelo Sr. Aldo Jesus Cintra dos Santos, inscrito no CPF/MF sob o n.º 109.908.665-65, conforme artigo 57, II da Lei n.º 8.666/93. Vigência: de 11/04/2023 a 11/10/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Órgão: 0700-Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 0701-Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos Projeto/Atividade: 1009-Pavimentação e Calçamento de Ruas, Avenidas e Praças Fonte: 15000000, 17000000 Elemento de Despesa: 449051-Obras e Instalações Quijingue/BA, 11 de abril de 2023. WELIGTON CAVALCANTE DE GOIS PREFEITO MUNICIPAL.